

## Planningsoverzicht Programma Eergerelateerd Geweld



Overzicht van maatregelen, doelstellingen en daaraan gekoppelde concrete activiteiten en prestaties in de tijd uitgezet. Bijgewerkt ten behoeve van de derde voortgangsrapportage in november 2007.

✓	Voltooid
✍	In uitvoering met het veld en volgens planning
◆	In uitvoering met vertraging
☒	Nog niet in uitvoering
©	In (formele) consultatie met het veld
---	Niet van toepassing / niet relevant / nu niet mogelijk

## Maatschappelijke Preventie

Nr.	Resultaat (Doelstelling)	Activiteiten/ producten	Planning per mei 2007	Planning per nov. 2007	Stand van zaken & toelichting
1.	meerjaren Kaderprogramma minderhedenorganisaties eergerelateerd geweld  <i>Slachtoffers en risicogemeenschappen zijn weerbaar bij eergerelateerd geweld.</i>  <i>Instellingen werken met gemeenschappen samen.</i>	1. overleg op initiatief minister Verdonk tussen bewindspersonen, minderhedenorganisaties en relevante partners in bestuur en uitvoering over de aanpak van eergerelateerd geweld binnen het kaderprogramma 2. werksessies met koepels ten behoeve van kaderstelling en planvorming 3. formuleren samenhang en samenwerking tussen het kaderprogramma en de lokale bestuurlijke pilot in Rotterdam. 4. afstemmen conceptplan met vertegenwoordigers relevante samenwerkingspartners 5. plan t.b.v. de uitvoering van het kaderprogramma 6. start uitvoering kaderprogramma	1. okt. / nov. '06  2. juni '07  3. juni '07  4. juni '07  5. sept. '07  6. sept. '07	1. okt. / nov. '06  2. juni '07  3. juni '07  4. juni '07  5. sept. '07  6. dec. '07	1. ✓  2. ✓  3. ✓ Op 25 juni 2007 heeft een werkconferentie plaatsgehad. Samenhang gecreëerd via kaderstelling meerjaren kaderprogramma en afspraken ten behoefte van de uitvoering. 4. ✓  5. Tweede Kamer geïnformeerd bij brief van 24 september 2007. 6. ◆
2.	ondersteuning preventieve aanpak en bestuurlijke preventie in lokale pilots	1. eerste basiskader voor ondersteuning pilots/lokaal initiatief voor de versterking van bestuurlijke preventie			1. ✓ '06

	<p><i>Slachtoffers en risicogemeenschappen zijn weerbaar bij eengerelateerd geweld.</i></p> <p><i>Instellingen werken met gemeenschappen samen.</i></p> <p><i>Aanpak voor het tegengaan van eengerelateerd geweld is integraal.</i></p>	<p>2. ondersteuning bestuurlijk gestuurd initiatief in pilotgemeenten integrale aanpak</p> <p>3. knelpunten- en verbeteranalyse van de lokale preventieve bestuurlijke aanpak</p>	<p>2. '06 / '08</p> <p>3. juli '08</p>	<p>2. '06 / '08</p> <p>3. juli '08</p>	<p>2. <del>2</del> In december '06 is door het programma subsidie toegekend aan Rotterdam voor uitvoering van de bestuurlijke pilot. Met betrekking tot maatschappelijke preventie voorziet de pilot o.a. in een beschrijving van een preventieve aanpak via gemeentelijke taken en een participatiemodel voor samenwerking met minderhedenorganisaties.</p> <p>3. <del>5</del></p>
3.	<p>'practices' voor verbetering van de samenwerking tussen gemeenschappen en instanties betrokken bij de aanpak</p> <p><i>Instellingen werken met gemeenschappen samen.</i></p>	<p>1. kwalitatieve analyse van een aantal samenwerkingsvormen van personen en organisaties uit minderhedengemeenschappen en algemene instellingen, die zich afspelen in een veiligheidscontext</p> <p>2. tussenevaluatie initiatieven Kaderprogramma en lokale aanpak op faal- en succesfactoren</p> <p>3. brochure "best practices"</p>	<p>1.april. '08</p> <p>2. mei '09</p> <p>3. '09</p>	<p>1. april '08</p> <p>2. sept. '09</p> <p>3. '09</p>	<p>1. <del>5</del></p> <p>2. <del>5</del> Wordt betrokken bij de tussenevaluatie van het meerjaren kaderprogramma 'aan de goede kant van de eer'.</p> <p>3. <del>5</del></p>
4.	<p>instrumenten onderwijsproject ROC's</p> <p><i>Inzicht in het verschijnsel eengerelateerd geweld is op gedegen onderzoek gebaseerd.</i></p> <p><i>Slachtoffers en risicogemeenschappen zijn weerbaar bij eengerelateerd geweld.</i></p> <p><i>Aanpak voor het tegengaan van eengerelateerd geweld is integraal.</i></p>	<p>1. start uitvoering project</p> <p>2. onderzoeksrapportage over casuïstiek naar aard eengerelateerd geweld</p> <p>3. publieksbrochure casuïstiekbeschrijvingen (beschrijving zaken)</p> <p>4. naslagboekje 'netwerk zorg en veiligheid slachtoffers rondom eerwraak'</p> <p>5. handleiding 'omgaan met eengerelateerde issues'</p> <p>6. module weerbaarheidstrainingen ouders en leerlingen</p> <p>7. plan van aanpak en beleidsnota eengerelateerd geweld binnen de school (dissemineerbaar)</p>	<p>1. juni '07</p> <p>2. apr. '08</p> <p>3. apr.'08</p> <p>4. mei '08</p> <p>5. mei '08</p> <p>6. juli '08</p> <p>7. juli '08</p>	<p>1. juni '07</p> <p>2. juni '08</p> <p>3. juni '08</p> <p>4. mei '08</p> <p>5. mei '08</p> <p>6. juli '08</p> <p>7. juli '08</p>	<p>1. <input checked="" type="checkbox"/> In mei is subsidie verstrekt voor activiteiten in het project die betrekking hebben op 2007.</p> <p>2. <input checked="" type="checkbox"/> Onderzoek is in oktober 2007 met enige vertraging gestart.</p> <p>3. <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>4. <del>5</del></p> <p>5. <del>5</del></p> <p>6. <del>5</del></p> <p>7. <del>5</del></p>
5	<p>Aanpak eengerelateerd geweld onderwijssector</p> <p><i>Slachtoffers en risicogemeenschappen zijn weerbaar bij eengerelateerd geweld.</i></p>	<p>1. verspreiding wegwijzer eengerelateerd geweld aan onderwijsinstellingen met een begeleidende brief vanuit OCW mede namens Justitie</p> <p>2. Inventarisatie stand van zaken preventie eengerelateerd geweld in en om de school (Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs)</p>	<p>1. 2007</p>	<p>1. nov. '07</p> <p>2. mei '08</p>	<p>1. <input checked="" type="checkbox"/> Verzending brief 12 november 2007.</p> <p>2. <del>5</del></p>
6	<p>Overige landelijke</p>	<p>1. emancipatiesubsidieregeling Rechten en</p>	<p>1. mrt. '07/</p>	<p>1. sept. '07</p>	<p>1. <del>2</del> In 2007 is subsidie verstrekt aan één project dat</p>

	subsidiemogelijkheden voor projecten ter vergroting van de weerbaarheid  <i>Slachtoffers en risicogemeenschappen zijn weerbaar bij eengerelateerd geweld.</i>	Veiligheid '07 (OCW) - indieningstermijn - toekenning subsidies	juni '07		direct betrekking heeft op eengerelateerd geweld. OCW gaat de subsidieregeling emancipatieprojecten evalueren en het subsidiebudget in 2008 omzetten in beleidsbudget.
7.	Producten Meerjaren Kaderprogramma Minderheden  <i>Slachtoffers en risicogemeenschappen zijn weerbaar bij eengerelateerd geweld. Instellingen werken met gemeenschappen samen.</i>	1. analyse versterking bereik doel- en risicogroepen 2. communicatieplan 3. 1 <sup>e</sup> beschrijving samenwerkingsafspraken minderhedenorganisaties – instellingen 4. informatiebrochure 'eerste kennismaking met' (kennis instanties en rollen)		1. april '08 2. aug. '08 3. juni '08  4. nov. '08	1.  2. 
8.	Evaluatie Meerjaren Kaderprogramma  <i>Slachtoffers en risicogemeenschappen zijn weerbaar bij eengerelateerd geweld. Instellingen werken met gemeenschappen samen.</i>	1. tussenevaluatie  2. eindevaluatie		1. sept. '09  2. 2011	

## Bescherming

Nr.	Resultaat	Activiteiten/ producten	Planning per mei 2007	Planning per nov. 2007	Stand van zaken & toelichting
	<i>Doelstelling</i>				
9.	bepaling optimaal aanbod opvangplaatsen voor vrouwen  <i>Het aanbod van opvangplaatsen is toereikend voor de (potentiële) slachtoffers van eergeerelateerd geweld.</i>	1. ondertekening convenant noodbedden vrouwenopvang voor 110 personen 2. implementatieplan  3. evaluatie / meting	3. jan. '08	3. jan. '08	1. ✓ 2. ✓ 3. ☒
10.	beleidsnotitie opvang en hulpverlening aan met eergeerelateerd geweld bedreigde mannen  <i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eergeerelateerd geweld te herkennen.</i>  <i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eergeerelateerd geweld te helpen.</i>	1. onderzoek d.m.v. casestudy 2. conceptbeleidsnotitie 3. consultatie veld  4. opnemen in beleidsbrief  5. uitvoering beleidsvoornemens	1. feb. '07 2. juni '07	1. feb. '07 2. juni '07 3. juni '07 / sept. '07 4. jan. '07  5. 2008	1. ✓ 2. ✓ 3. ✓ 4. ☒ In het licht van het regeerakkoord en de rijksbegroting zal de Staatssecretaris van VWS een beleidsbrief aan de Tweede Kamer voorleggen met betrekking tot nieuw beleid in de aanpak van huiselijk en eergeerelateerd geweld. In deze brief worden ook de beleidsvoornemens met betrekking tot opvang en hulpverlening van mannen meegenomen. 5. ☒
11.	pilots ten behoeve van opvang en hulpverlening aan met eergeerelateerd geweld bedreigde mannen  <i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eergeerelateerd geweld te herkennen.</i>  <i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eergeerelateerd geweld te helpen.</i>	1. afstemming met Federatie Opvang 2. afstemming met G4  3. bestuurlijke afspraken pilots 4. verlening subsidie 5. start pilots		1. sept. '07 2. okt. '07 / nov. '07 3. dec. '07 4. jan. '08 5. jan. '08	1. ✓ 2. ✗ 3. ☒ 4. ☒ 5. ☒
12.	pilots in Tilburg en Leeuwarden t.b.v. opvang en hulpverlening aan met eergeerelateerd geweld bedreigde meisjes  <i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eergeerelateerd geweld te herkennen.</i>	1. expertmeeting 2. inventarisatie praktijkproblemen opvang en hulpverlening 3. bestuurlijke afspraken pilots voor de opvang en hulpverlening 4. verlening subsidie	1. 27 feb. '06 2. dec. '06  3. feb. '07 4. apr. '07	1. 27 feb. '06 2. dec. '06  3. feb. '07 4. apr. '07	1. ✓ 2. ✓ 3. ✓ 4. ✓

	<i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eerge relateerd geweld te helpen.</i>	5. start pilots 6. subsidieverlenging pilots 7. afronding pilots	5. juli '07 6. juli '08 7. juli '09	5. juli '07 6. juli '08 7. juli '09	5. ✓ 6. ☐ 7. ☐
13.	plan van aanpak natraject slachtoffers eerge relateerd geweld  <i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eerge relateerd geweld te herkennen.</i>  <i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eerge relateerd geweld te helpen.</i>	1. onderzoek d.m.v. casestudy naar veiligheid van ernstig bedreigde vrouwen in de periode na de opvang 2. concept plan van aanpak 3. consultatie  4. opnemen in beleidsbrief 5. vastgesteld plan van aanpak	1. feb. '07  2. juni '07	1. feb. '07  2. juni '07 3. juni '07 / sept. '07 4. jan. '07 5. 2008	1. ✓  2. ✓ 3. ☐  4. ☐ 5. ☐
14.	deskundigheidsbevordering medewerkers vrouwenopvang  <i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eerge relateerd geweld te herkennen.</i>  <i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eerge relateerd geweld te helpen.</i>	1. conceptprojectvoorstel Federatie Opvang 2. projectvoorstel Federatie Opvang 3. subsidieverlening en start project	1. juni '07	1. juni '07  2. dec. '07 3. jan. '08	1. ⚡ De Federatie Opvang heeft meer tijd nodig voor de uitwerking van het projectvoorstel. 2. ☐ 3. ☐
15.	deskundigheidsbevordering medewerkers jeugdzorg (en andere beroepsgroepen)  <i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eerge relateerd geweld te herkennen.</i>  <i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eerge relateerd geweld te helpen.</i>	1. aanbestedingstraject ontwikkeling cursus en "train-de-trainers" cursus 2. cursusontwikkeling 3. totstandkomen implementatieplannen en – afspraken 4. opname in opleidingsaanbod		1. nov. '07  2. jan. '08 3. april '08  4. dec. '08	1. ✗ 2. ☐ 3. ☐  4. ☐
16.	verbeterd risicoscreeningsinstrument slachtoffers geweld voor medewerkers opvang  <i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eerge relateerd geweld te herkennen.</i>  <i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eerge relateerd geweld te helpen.</i>	1. uitwerking risicoscreeningsinstrument voor ernstig bedreigde vrouwen 2. implementatie 3. evaluatie	1. medio jan. '07 2. mrt. '07 3. mrt. '08	1. jan. '07  2. mrt. '07 3. nov. '07	1. ✓ 2. ✓ 3. ✗ De Federatie Opvang besluit deze maand over het verbeterde risicoscreeningsdocument.
17.	veiligheidsplan t.b.v. slachtoffers van geweld in de opvang	1. visie ontwikkelen over waarborgen veiligheid ernstig bedreigde vrouwen 2. conceptmodel individueel veiligheidsplan			1. Door Federatie Opvang. 2. ✓

	<i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eengerelateerd geweld te helpen.</i>				
18.	(model) protocol samenwerking politie, OM, vrouwenopvang en jeugdzorg (in aansluiting op het protocol opgenomen onder punt 24)  <i>Hulpverleners werken onderling samen.</i>	1. uitwerking modelprotocol op grond van pilot Haaglanden 2. besluitvorming protocol 3. landelijk implementatieplan 4. uitvoering implementatie	1. juli '07  2. sept. '07 3. sept. '07 4. sept. '07 / dec. '07	1. nov. '07  2. jan '08 3. mrt. '08 4. mrt. '08 / sept. '08	1. ⚡ Door de latere oplevering van het pilotprotocol Haaglanden verschuiven de data. 2. ☒ 3. ☒ 4. ☒
19.	registratie slachtoffers eengerelateerd geweld in de vrouwenopvang  <i>Politie, Vrouwenopvang, OM en andere relevante instanties registreren zaken van eengerelateerd geweld eenduidig.</i>	1. projectvoorstel verbetering registratie 2. subsidieverlening + start project 3. informatiebehoefte omzetten in gegevensset 4. cliëntregistratiesysteem aanpassen 5. landelijke implementatie	1. feb. '07 2. 1 mei '07 3. 1 juli '07 4. feb. '08	1. juli '07 2. aug. '07 3. mrt. '08 4. juni '08	1. ✓ 2. ✓ 3. ⚡ Door later totstandkomen van het projectvoorstel van de FO verschuiven de data. 4. ☒

## Strafrechtelijke Aanpak

Nr.	Resultaat	Activiteiten/ producten	Planning per mei 2007	Planning per nov. 2007	Stand van zaken & toelichting
	<i>Doelstelling</i>				
20.	beleidsbrief OM integraal vervolgingsbeleid  <i>Politie en Justitie zijn in staat om daders van eergeerelateerd geweld op te sporen en te vervolgen.</i>	1. concept beleidsbrief 2. vastgestelde beleidsbrief 3. ressortelijke voorlichtingsbijeenkomsten	1. sept. '06 2. sept. '06 3. sept. / okt. '07	1. sept. '06 2. sept. '06 3. mrt. '08	1. ✓ 2. ✓ 3. ◆
21.	module eergeerelateerd geweld voor opleiding OM  <i>Politie en Justitie zijn in staat om daders van eergeerelateerd geweld op te sporen en te vervolgen.</i>	1. overleg met SSR over opleidingsmodule  2. besluit over afzonderlijke ontwikkeling van twee modules 3. ontwikkeling van eerste module met pilot  4. ontwikkeling van tweede module met pilot  5. opname modules in opleidingsplanning OM	1. mei. '07  2. juli '07 3. aug./feb. '08 4. aug./feb. '08 5. mrt. '08	1. mei. '07  2. juli '07 3. mrt. '08 4. juni '08 5. sept. '08	1. ✓  2. ✓ 3. ✗ 4. ◆ Pilot tweede module zal in tweede kwartaal 2008 plaatsvinden. 5. ☐ Eerste wordt opgenomen in tweede kwartaal 2008. De tweede in het derde kwartaal van 2008.
22.	eenduidige (landelijke) registratiesystematiek voor politie  <i>Politie, Vrouwenopvang, OM en andere relevante instanties registreren zaken van eergeerelateerd geweld eenduidig.</i>	1. inventarisatie en diagnose huidige registratie bij de regiokorpsen 2. informatieprofiel definiëren en afstemmen met politie informatiehuishouding 3. vaststellen registratiesystematiek  4. landelijke implementatie	1. okt. '07 2. dec. '07 3. mrt. '08 4. juli '08	1. mrt. '08 2. dec. '07 3. juni '08 4. sept. '08	1. ✗ De inventarisatie van de registratiepraktijken vindt thans nog plaats. 2. ✗ 3. ☐ 4. ☐
23.	introductie en landelijke uitrol van de methode MEP bij de politieregio's  <i>Politie en Justitie zijn in staat om daders van eergeerelateerd geweld op te sporen en te vervolgen.</i>  <i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eergeerelateerd geweld te herkennen.</i>	1. besluitvorming Raad van Hoofdcommissarissen 2. brief naar korpsbeheerders, korpschefs, college van PG's en Raad voor de Rechtspraak 3. aanwijzing contactambtenaren/ taakaccenthouders per politieregio 4. instructie- / voorlichtingsbijeenkomsten contactfunctionarissen  5. introductie per regio van de query en de checklist (beide door MEP ontwikkeld)	1. okt. '06 2. april '07 3. juli '07 4. '07-'08 5. dec. '07	1. okt. '06 2. april '07 3. juli '07 4. '07-'08 5. mrt. '08	1. ✓ 2. ✓ 3. ✓ Inmiddels zijn in alle 25 politieregio's contactfunctionarissen aangewezen. 4. ✗ Inmiddels hebben er drie plaatsgevonden. In 2008 zullen er vier bijeenkomsten worden georganiseerd. 5. ✗ De introductie van de query in regio's die gebruik maken van XPOL is vertraagd wegens

	<i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eengerelateerd geweld te helpen.</i>	6. plan van aanpak per regiokorps hoe introductie van methode MEP in organisatorische zin wordt ingevuld.	6. dec. '07 / mrt. '08	6. dec. '07 / mrt. '08	technische problemen. 6. ✘
24.	Landelijk Expertisecentrum Eengerelateerd Geweld (LEC)  <i>Politie en Justitie zijn in staat om daders van eengerelateerd geweld op te sporen en te vervolgen.</i>  <i>Instellingen werken met gemeenschappen samen.</i>	1. bekendheid met ondersteunende functie MEP bij politiekorpsen 2. ondersteuning functioneren MEP  3. blauwdruk ten behoeve van de inrichting van de taken van het LEC 4. voorstel Haaglanden organisatorische invulling LEC 5. besluit over inrichting expertisecentrum bij het korps Haaglanden 6. Implementatie LEC	1. mei '07 2. '07-'10 3. mrt. '07 4. juli '07 5. sept. '07	1. mei '07 2. '07-'10 3. sept. '07 4. sept. '07/ okt. '07 5. sept. '07  6. mrt. '08	1. ✓ 2. ✓ 3. ✓ 4. ✓ 5. ✓ 6. ✘
25.	kader voor structurele financiering aandacht eengerelateerd geweld bij de politie binnen de financiële structuur politie.  <i>Politie en Justitie zijn in staat om daders van eengerelateerd geweld op te sporen en te vervolgen.</i>	1. raming beschikbare middelen en additioneel benodigde gelden 2. Vastlegging in begrotingsraming	1. jan. '09  2. Voorjaarsnota '09	1. jan. '09  2. Voorjaarsnota '09	1. ☐ 2. ☐
26.	initieel gericht onderwijsprogramma eengerelateerd geweld voor de politie (reguliere onderwijs)  <i>Politie en Justitie zijn in staat om daders van eengerelateerd geweld op te sporen en te vervolgen.</i>  <i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eengerelateerd geweld te herkennen.</i>  <i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eengerelateerd geweld te helpen.</i>	1. formuleren van onderwijsdoelstellingen 2. op basis van de onderwijsdoelstellingen de inhoud van het programma inrichten 3. consultatie bureau onderwijsontwikkeling van de politieacademie 4. integratie onderwijsprogramma in het politieonderwijs	1. juli '07 2. nov. '07 3. dec. '07 4. mrt. '08	1. juli '07 2. dec. '07/ jan. '08 3. feb. '08 4. juni '08	1. ✓ 2. ◆ 3. ☐ 4. ☐
27.	postinitieel gericht onderwijsprogramma eengerelateerd geweld voor de politie  <i>Politie en Justitie zijn in staat om daders van eengerelateerd geweld op te sporen en te vervolgen.</i>	1. formuleren van onderwijsdoelstellingen 2. op basis van de onderwijsdoelstellingen de inhoud van het programma inrichten 3. consultatie bureau onderwijsontwikkeling van de politieacademie 4. begin opleidingen door contactpersonen / taakaccenthouders in de politieregio's	1. juli '07 2. nov. '07 3. dec. '07 4. mrt. '08	1. juli '07 2. dec. '07/ jan. '08 3. feb. '08 4. juni '08	1. ✓ 2. ◆ 3. ☐ 4. ☐

	<p><i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eerge relateerd geweld te herkennen.</i></p> <p><i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eerge relateerd geweld te helpen.</i></p> <p><i>Hulpverleners werken onderling samen.</i></p>				
28.	<p>trainingsprogramma voor docenten van de politieacademie</p> <p><i>Politie en Justitie zijn in staat om daders van eerge relateerd geweld op te sporen en te vervolgen.</i></p> <p><i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eerge relateerd geweld te herkennen.</i></p> <p><i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eerge relateerd geweld te helpen.</i></p>	<p>1. ontwikkeling opleidingsprogramma docenten</p> <p>2. begin opleiding docenten</p>	<p>1. nov. '07</p> <p>2. jan. '08</p>	<p>1. dec. '07/ jan. '08</p> <p>2. mrt. '08</p>	<p>1. <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2. <input checked="" type="checkbox"/></p>
29.	<p>protocol politie Haaglanden, OM, vrouwenopvang Den Haag en vrouwenopvang Delft.</p> <p><i>Hulpverleners werken onderling samen.</i></p>	<p>1. start pilot voor ontwikkeling protocol</p> <p>2. concept protocol</p> <p>3. besluitvorming protocol</p>	<p>1. okt. '06</p> <p>2. juni '07</p> <p>3. juli '07</p>	<p>1. okt. '06</p> <p>2. juni '07</p> <p>3. sept. '07</p>	<p>1. <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2. <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>3. <input checked="" type="checkbox"/> Het protocol is op 31 oktober jl. door de verantwoordelijke bestuurders ondertekend en aan de Minister van Justitie aangeboden.</p>
30.	<p>opleidingsmodule zittende magistratuur.</p> <p><i>Politie en Justitie zijn in staat om daders van eerge relateerd geweld op te sporen en te vervolgen.</i></p>	<p>1. overleg met SSR over opleidingsmodule</p> <p>2. besluit over afzonderlijke ontwikkeling van twee modules</p> <p>3. ontwikkeling van eerste module met pilot</p> <p>4. ontwikkeling van tweede module met pilot</p> <p>5. opname modules in opleidingsplanning OM</p>	<p>1. mei '07</p> <p>2. juli '07</p> <p>3. aug./ feb. '08</p> <p>4. aug./ feb. '08</p> <p>5. mrt. '08</p>	<p>1. mei. '07</p> <p>2. juli '07</p> <p>3. mrt. '08</p> <p>4. juni '08</p> <p>5. sept. '08</p>	<p>1. <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2. <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>3. <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>4. <input checked="" type="checkbox"/> Pilot tweede module zal in tweede kwartaal 2008 plaatsvinden.</p> <p>5. <input checked="" type="checkbox"/> Eerste wordt opgenomen in tweede kwartaal 2008. De tweede in het derde kwartaal van 2008.</p>

## Bestuur

Nr.	Resultaat	Activiteiten/ producten	Planning per mei 2007	Planning per nov. 2007	Stand van zaken & toelichting
	<i>Doelstelling</i>				
31.	bestuursmodel gemeentelijke regie  <i>Aanpak voor het tegengaan van eergeerelateerd geweld is integraal.</i>  <i>Hulpverleners werken onderling samen.</i>  <i>Instellingen werken met gemeenschappen samen.</i>	1. afspraken met drie steden over een pilot voor het verbeteren van samenwerking, aanpak en regie op lokaal niveau  2. ondersteuning lokale initiatieven 3. tussenevaluatie pilots 4. conceptmodel gemeentelijke regie 5. consultatie gemeenten en VNG 6. plan implementatie	1. jan. '07  2. '06 - '08 3. mei '08 4. juni '08 5. sept. '08 6. okt. '08	1. jan. '07  2. '06 - '08 3. mei '08 4. juni '08 5. sept. '08 6. okt. '08	1. <del>✓</del> Met Rotterdam zijn afspraken gemaakt; Amsterdam bereidt een plan van aanpak voor in samenwerking met het programma eergeerelateerd geweld. Almelo bereidt eveneens een plan van aanpak voor de aanpak van huiselijk en eergeerelateerd geweld voor. 2. <del>◆</del> 3. <del>☐</del> 4. <del>☐</del> 5. <del>☐</del> 6. <del>☐</del>
32.	analyse samenhang bestuurlijke inzet op rijks- en gemeentelijk niveau.  <i>Aanpak voor het tegengaan van eergeerelateerd geweld is integraal.</i>	1. conceptnotitie 2. consultatie ministeries en gemeenten 3. vastgestelde notitie met conclusies en aanbevelingen voor rijk en gemeenten	1. jan. '08 2. feb. '08 3. juni '08	1. jan. '08 2. feb. '08 3. juni '08	1. <del>☐</del> 2. <del>☐</del> 3. <del>☐</del>
33.	onderzoeksplanning.  <i>Inzicht in het verschijnsel eergeerelateerd geweld is op gedegen onderzoek gebaseerd.</i>  <i>Aanpak voor het tegengaan van eergeerelateerd geweld is integraal.</i>	1. beoordeling validiteit bestaande onderzoeksgegevens 2. inventarisatie en afstemming onderzoeksvragen over eergeerelateerd geweld 3. onderzoeksplanningsdocument	1. jan '07  2. okt. '06  3. jan. '07	1. april '07  2. okt. '06  3. sept. '07	1. <del>✓</del> 30 jan '07 heeft de GDR-sessie plaatsgevonden. In april 2007 is de eindbeoordeling afgerond. 2. <del>✓</del> Op basis van deze inventarisatie is het eerste onderzoeksplan vastgesteld. 3. <del>✓</del> Dit betreft een levend document dat periodiek wordt bijgesteld.
34.	wetenschappelijk onderzoeksrapport daderprofielen.  <i>Inzicht in het verschijnsel eergeerelateerd geweld is op gedegen onderzoek gebaseerd</i>	1. Onderzoeksopzet  2. onderzoeksrapport		1. nov. '07  2. april '08	1. <del>◆</del> Onderzoek dader- en slachtofferprofielen is op basis van voortschrijdend inzicht gesplitst
35.	wetenschappelijk onderzoeksrapport slachtofferprofielen.	1. onderzoeksopzet 2. onderzoeksperiode 3. onderzoeksrapport	1. mei '07  3. feb. '08	1. mei '08  3. dec. '08	1. <del>✓</del> Het onderzoek door het LEC naar de zaken die in 2006 door –toen nog- de Unit MEP zijn onderzocht, zal informatie t.b.v. daderprofielen



39.	<p>beleidsnota aanpak eengerelateerd geweld in Nederland.</p> <p><i>Aanpak voor het tegengaan van eengerelateerd geweld is integraal.</i></p> <p><i>Inzicht in het verschijnsel eengerelateerd geweld is op gedegen onderzoek gebaseerd.</i></p>	<p>1. raamwerk Beleidsplattegrond 2. concept Beleidsplattegrond 3. notitie Beleidsplattegrond (definitief) 4. nota onderzoeksrapporten naar verschijnsel EG 5. effectiviteitmeting aanpak EG 6. concept beleidsnota aanpak EG in Nederland 7. beleidsnota aanpak EG in Nederland (definitief)</p>	<p>1. sept. '06 2. dec. '06 3. dec. '06 4. eind '08 5. eind '08 6. jan. '09 7. feb. '09</p>	<p>1. sept. '06 2. dec. '06 3. dec. '06 4. eind '08 5. eind '08 6. jan. '09 7. feb. '09</p>	<p>1. ✓ 2. ✓ 3. ✓</p>
40.	<p>effectiviteitmeting t.b.v. voorbereiding effectiviteitmeting programma ("midterm review" en bij afloop programma)</p> <p><i>Aanpak voor het tegengaan van eengerelateerd geweld is integraal.</i></p>	<p>1. oriëntatie evaluatiemethode 2. opzet evaluatieonderzoek 3. onderzoeksperiode 4. eerste evaluatierapport</p>		<p>1. dec. '07 2. jan. '08 3. feb. '08/ nov. '08 4. dec. '08</p>	<p>1. ♦ Thans in overleg met het WODC.</p>
41.	<p>wetenschappelijk onderzoek partnerdoding onder etnische minderheden</p> <p><i>Inzicht in het verschijnsel eengerelateerd geweld is op gedegen onderzoek gebaseerd.</i></p>	<p>1. onderzoeksopzet 2. start onderzoek 3. onderzoeksrapport</p>	<p>1. nov. '06 2. dec. '06 3. mei '07</p>	<p>1. nov. '06 2. dec. '06 3. juni '07</p>	<p>1. ✓ 2. ✓ 3. ✓</p>
42.	<p>wetenschappelijk onderzoek naar - beleving eengerelateerd geweld en beleving beleid - ketenanalyse</p> <p><i>Inzicht in het verschijnsel eengerelateerd geweld is op gedegen onderzoek gebaseerd.</i></p>	<p>1. onderzoeksopzet 2. start onderzoek 3. tussenrapportage 4. eindrapportage</p>	<p>1. dec. '06 2. jan. '07 3. dec. '07 4. dec. '08</p>	<p>1. dec. '06 2. mei '07</p>	<p>1. ✓ 2. ✓ 3. ✓ 4. ✗ e.e.a. wordt meegenomen in een door Justitie gesubsidieerd promotieonderzoek over het onderwerp einddatum juni 2011.</p>
43.	<p>toegankelijk maken informatie via Internet</p> <p><i>Instellingen werken met gemeenschappen samen</i> <i>Inzicht in het verschijnsel eengerelateerd geweld is op gedegen onderzoek gebaseerd.</i></p>	<p>1. onderzoeken mogelijkheden landelijke website 2. inrichten landelijke website 3. lanceren landelijke website</p>	<p>1. sept. '07 2. okt. '07 3. nov. '07</p>	<p>1. nov. '07 2. voorjaar '08 3. voorjaar '08</p>	<p>1. ♦ Op dit moment vindt de aanbestedingsprocedure plaats voor de bouw en het onderhoud. 2. ☒ 3. ☒</p>
44.	<p>congressen</p> <p><i>Instellingen werken met gemeenschappen samen</i> <i>Inzicht in het verschijnsel eengerelateerd geweld is op gedegen onderzoek gebaseerd.</i></p>	<p>1. Europees (wetenschappelijk) congres 2. landelijk 'best practices' congres</p>	<p>1. nov. '07 2. november '07</p>	<p>1. 2008 2. 2008</p>	<p>1. ☒ De organisatie van beide congressen is naar 2008 doorgeschoven wegens beschikbaarheid van voldoende budget. 2. ☒</p>
45.	<p>Deskundigheidsbevordering professionals</p>	<p>1. werkconferentie voor experts uit het onderwijsveld, jeugd(gezondheids)zorg en zorg hulpverlening en andere beroepsgroepen die in hun beroepsuitoefening te maken kunnen</p>		<p>1. mei '08</p>	<p>1. ☒ Werkconferentie wordt door ministerie van OCW georganiseerd.</p>

	<i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eergeerelateerd geweld te herkennen.</i>	krijgen met signalen van geweld in brede zin (bijvoorbeeld: huiselijk en seksueel geweld, kindermishandeling en aan cultuur gerelateerde vormen van geweld)			
46.	gewijzigde Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb)  <i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eergeerelateerd geweld te herkennen.</i>  <i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eergeerelateerd geweld te helpen.</i>	1. concept wijziging Rvb voor slachtoffers van eergeerelateerd geweld zonder zelfstandige verblijfstitel 2. aangepaste Rvb	1. apr. '07  2. juni '07	1. apr. '07  2. okt. '07	1. ✓  2. ✓ Per 1 oktober 2007 is de gewijzigde regeling inwerking getreden.
47.	Uitwerking toezegging Huwelijksdwang 1. Actualisering juridisch onderzoek Huwelijksdwang  2. Internationaal vergelijkend onderzoek huwelijksdwang  <i>Inzicht in het verschijnsel eergeerelateerd geweld is op gedegen onderzoek gebaseerd</i>	1.1. opzettefase  1.2. eindrapport 2.1 opzettefase  2.2. eindrapport		1.1. nov. '07 1.2. maart'08 2.1 nov. '07  2.2 juni '08	1. <del>✓</del> In overleg met de opstellers van het eerdere rapport  2. <del>✓</del> In overleg met de opstellers van het eerdere rapport

## Behaalde resultaten

Nr. 1	Resultaat	Activiteiten/ producten	Planning	Stand van zaken
	<i>Doelstelling</i>			
1	Subsidiemogelijkheden voor projecten ter vergroting van de weerbaarheid  <i>Slachtoffers en risicogemeenschappen zijn weerbaar bij eengerelateerd geweld</i>	1. tijdelijke beleidsregel 'verbeteren handelen eengerelateerd geweld' 2. subsidiëring projecten 2005-2006 op grond van de subsidieregeling voor eengerelateerd geweld 3. doorstartactiviteiten 2006 4. emancipatiesubsidieregeling Rechten en Veiligheid - indieningstermijn - toekenning subsidies	1. sept. '05 2. sept./dec. '05 3. sept./dec. '06 4. mrt./ jun. '06	1. ✓ 2. ✓ <b><i>Ter afdoening van de Motie-Azough (28345, nr. 36)</i></b> 3. ✓ Zie de tweede voortgangsrapportage (mei 2007) 4. ✓ Zie de eerste voortgangsrapportage (september 2007)
5	Scholenproject  <i>Inzicht in het verschijnsel eengerelateerd geweld is op gedegen onderzoek gebaseerd.</i>  <i>Slachtoffers en risicogemeenschappen zijn weerbaar bij eengerelateerd geweld</i>  <i>Aanpak voor het tegengaan van eengerelateerd geweld is integraal</i>	1. ontwikkelen en afstemmen projectopzet va  2. start project	1. aug./ okt. '06  2. nov. '06	1. ♦ © extra tijd was nodig voor planvorming en overleg met externen t.b.v. klankbord en deskundigheid door het Albeda college i.s.m. het ROC van Twente.  2. ✓ Zie onder maatschappelijke preventie nr. 6 'instrumenten scholenproject ROC's'
23	Samenwerkingsconvenant politie Haaglanden, OM en Federatie Opvang.  <i>Hulpverleners werken onderling samen</i>  <i>Politie en Justitie zijn in staat om daders van eengerelateerd geweld op te sporen en te vervolgen</i>	1. concept convenant 2. ondertekening convenant	1. aug. '06 2. okt. '06	1. ✓ 2. ✓
37	Toegankelijk maken informatie via website Justitie  <i>Inzicht in het verschijnsel eengerelateerd geweld is op gedegen onderzoek gebaseerd</i>	1. intranet inrichten voor het delen van informatie en kennis binnen Justitie 2. inrichten digitale bibliotheekfunctie	1. aug. '06 2. okt. '06	1. ✓ 2. ✓

<sup>1</sup> De nummers in dit gedeelte van het planningsdocument zijn identiek aan de nummering in de eerste voortgangsrapportage van september 2006.

31 <sup>2</sup>	wetenschappelijke literatuurverkenning buitenlands beleid voor aanpak eengerelateerd geweld.  <i>Inzicht in het verschijnsel eengerelateerd geweld is          op gedegen onderzoek gebaseerd.</i>	1. onderzoeksopzet 2. onderzoeksperiode 3. onderzoeksrapport	3. mei '07	1. ✓ 2. ✓ 3. ✓ In deze rapportage is een reactie op de inventarisatie opgenomen.
-----------------	---	--	------------	---

---

<sup>2</sup> De nummers in dit gedeelte van dit overzicht zijn identiek aan de nummering in de tweede voortgangsrapportage van mei 2007.